KINNITATUD
juhatuse otsusega 06.10.2026
protokoll 10 punktiga 1

Raplamaa Partnerluskogu ESF + toetusmeetme „Sotsiaalne heaolu“
2027. aasta taotlusvooru
AJAKAVA

Raplamaa Partnerluskogu ESF+ toetusmeetme „Sotsiaalne heaolu“ **2027. aasta** ajakava *kinnitatud juhatuse protokolliga 10/2026 (06.10.26)*

1. 06.01 – taotlusvooru avamise teade maakonnalehes
2. 04.02 – meetme infopäev (elektrooniliselt)
3. 11.02 – 25.02 meede avatud, taotluste vastuvõtmine SPOKU keskkonnas
4. 26.02 – 28.03 menetleb RPK büroo
5. 29.03 – 22.04 hindamine
6. 23.04 – 23.05 juhatuse otsus ja RTKsse esitamine

Raplamaa Partnerluskogu ESF+ toetusmeetme „Sotsiaalne heaolu“ **2026. aasta** ajakava *kinnitatud juhatuse protokolliga 13/2025 (12.11.25)*

1. 21.01 taotlusvooru avamise teade maakonnalehes
2. 04.02 meetme infopäev (elektrooniliselt)
3. 18.02 – 05.03 meede avatud, taotluste vastuvõtmine SPOKU keskkonnas
4. 06.03 – 05.04 menetleb RPK büroo
5. 06.04 – 30.04 hindamine
6. 04.05 – 02.06 juhatuse otsus ja RTKsse esitamine

Raplamaa Partnerluskogu ESF+ toetusmeetme „Sotsiaalne heaolu“ **2025. aasta** ajakavad *kinnitatud juhatuse protokolliga 11/2024 (18.12.24)*

1. 22.01 taotlusvooru avamise teade maakonnalehes
2. 29.01 meetme infopäev (elektrooniliselt)
3. 19.02 – 05.03 meede avatud, taotluste vastuvõtmine SPOKU keskkonnas
4. 06.03 – 04.04 menetleb RPK büroo
5. 05.04 – 29.04 hindamine
6. 30.04 – 29.05 juhatuse otsus ja RTKsse esitamine

---

1. 23.07 taotlusvooru avamise teade maakonnalehes
2. 30.07 meetme infopäev (elektrooniliselt)
3. 21.08 – 03.09 meede avatud
4. 04.09 – 03.10 menetleb RPK büroo
5. 04.10 – 28.10 hindamine
6. 29.10 – 28.11 juhatuse otsus ja RTKsse esitamine

Raplamaa Partnerluskogu ESF+ toetusmeetme „Sotsiaalne heaolu“ **2024. aasta** ajakava *kinnitatud juhatuse protokolliga 8/2024 (03.09.24)*

1. 04.09 taotlusvooru avamise teade maakonnalehes
2. 09.09 meetme infopäev (Rapla Kultuurikeskuses)
3. 03. – 16.10 meede avatud, taotluste vastuvõtmine SPOKU keskkonnas
4. 17.10 – 15.11 menetleb RPK büroo
5. 16.11 – 10.12 hindamine
6. 11.12 – 13.01 juhatuse otsus ja RTKsse esitamine