

Raplamaa Partnerluskogu meetme „Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks“ ajakava

1. Rakenduskava muutmine PRIAs - veebruar
2. Teade meetme avamisest kodulehel - veebruar
3. Teade Raplamaa Sõnumid – 5. aprill
4. Infopäev 27.04
5. Voor avatud 15.-25.05
6. Büroo menetleb 26.05-02.06
7. Hindamiskomisjon 05.-16.06
8. Juhatuse otsus 20.06.23
9. Priasse 22.06-28.06.23

